[bookmark: _GoBack]Отчет по общественной инфраструктуре
об использовании субсидии из республиканского бюджета и средств местного бюджета МО «Тарбагатайский район», выделенных в 2023 г. на развитие общественной инфраструктуры МО «Тарбагатайский район»

1.Разработка ПСД на строительство ФСК в с.Тарбагатай.
Муниципальный контракт № 12 от 18 мая 2022 года.
Подрядчик ООО «Системинжиниринг» лице генерального директора Грицанова Сергея Владимировича.
Работы ведутся выполнение на 80%, по мере готовности пакета  документов, проходят государственную экспертизу, выявленные замечания устраняются.       Произведена оплата проектировщику в размере 30% (1 136 678,67 оплата в соответствии с графиком). Заявление гос. экспертизы № 2023/10/05-00021
Документы в экспертизе, не готовы.

Было: 3 788 928,91
Исполнено 30% сумма в размере- 1 136 678,67
Остаток: 2 652 250,24

2. Разработка ПСД на ремонт автомобильной   дороги местного значения в с.Тарбагатай, улица Некрасова.
Заключено Соглашение  между Комитетом по развитию  инфраструктуры с МАУ «Дорожно-эксплуатационное управление МО «Тарбагатайский район»» от 17 апреля 2023 г., МАУ «Дорожно-эксплуатационное управление МО «Тарбагатайский район»» заключили договор с подрядной организацией для разработки ПСД № 1 от 07 июня 2023г., работы ведутся. Подрядчик  ООО «БКП Плюс» в лице генерального директора Рассказовой  Ирины Георгиевны. 
Выполнение на 100%.
ПСД разработана, положительная экспертиза получена.
Было: 894 576,00
Исполнено: 894 576,00


3. Разработка ПСД на ремонт автомобильной дороги местного значения в с.Тарбагатай, улица Кооперативная.
Заключено Соглашение  Комитетом инфраструктуры с МАУ «Дорожно-эксплуатационное управление МО «Тарбагатайский район»» от 17 апреля 2023 г., МАУ «Дорожно-эксплуатационное управление МО «Тарбагатайский район»» заключили договор с подрядной организацией  № 1 от 07 июня 2023г., работы ведутся. Подрядчик ООО «БКП Плюс» в лице генерального директора Рассказовой Ирины Георгиевны.
Выполнение на 100%.
ПСД разработана, положительная экспертиза получена.
Было: 649 106,00
Исполнено: 649 106,00


4. Разработка ПСД на ремонт автомобильной дороги местного значения в с.Тарбагатай, улица Подгорная.
Заключено Соглашение Комитетом инфраструктуры с МАУ «Дорожно-эксплуатационное управление МО «Тарбагатайский район»» от 17 апреля 2023 г., МАУ «Дорожно-эксплуатационное управление МО «Тарбагатайский район»» заключили договор с подрядной организацией подписаны № 1 от 07 июня 2023г., работы ведутся. Подрядчик  ООО «БКП Плюс» в лице генерального директора Рассказовой Ирины Георгиевны.
Выполнение на 100%. 
ПСД разработана, положительная экспертиза получена.
Было: 808 151,00
Исполнено: 808 151,00

5. Разработка ПСД на ремонт автомобильной дороги местного значения в с.Тарбагатай, улица Школьная. Заключено Соглашение Комитетом инфраструктуры с МАУ «Дорожно-эксплуатационное управление МО «Тарбагатайский район»» от 17 апреля 2023 г., МАУ «Дорожно-эксплуатационное управление МО «Тарбагатайский район»» заключили  договор с подрядной организацией № 1 от 07 июня 2023г., работы по разработке ПСД ведутся. Подрядчик ООО «БКП Плюс» в лице генерального директора Рассказовой Ирины Георгиевны
 Выполнение на 100%.
ПСД разработана, положительная экспертиза получена.
Было: 781 231,00
Исполнено: 781 231,00
Итого по дорогам: 3 133 064,00

6. Разработка ПСД и рабочей документации на строительство спортивной площадки с искусственным покрытием в с. Верхний Жирим (ФОКОТ).
Заключено 2 прямых договора.
Договор №1 от 28 апреля 2023 г. на сумму 533 438,00 . 
Договор № 2 от 02 мая 2023 г., на сумму 423 194,00.
Подрядчик ООО «БКП Плюс» в лице генерального директора Расказовой Ирины Георгиевны.
Документы в экспертизе, не готовы.
Работы выполнены на 90%.
Было 956 632,00
Не исполнено.

7.Ремонт в рамках модернизации детской библиотеки МО ЦБС "Тарбагатайский район" с. Тарбагатай.
Заключён прямой договор № 1 от 29.03.2023г.на выполнение работ по ремонту. В лице Индивидуального Предпринимателя Москвитиной Ларисы Ивановны. Работы ведутся, предусмотрена предоплата в размере 50 %. Предоплата подрядчику произведена в размере 1 700 000,00, платёжное поручение № 624276 от 20.04.2023г.
-Произведён демонтаж стен, полов, потолка, входных групп. 
-Залит пол, утеплены стены.
- установлены перегородки.
-залит пандус.
- ведётся укладка плитки.
-проведён контрольный замер мебели.
- стены подготовлены к покраске (выполнены малярные работы ).
-доставлен материал для устройства натяжного потолка.
Произведена оплата 17.07.2023 в сумме 713 225,80 согласно графику выполненных работ.
Работы выполнены на 99%.
Было: 3 400 000,00
Исполнено: 3 367 120,80, остаток в виде экономии 32 879,20 в связи с уменьшением фактического объёма работ по утверждённой смете, будет направлена на тот же объект. В процессе выполнения выявился дополнительный объём работ на сумму 411 334,23 средства выделены из местного бюджета. Итого: 444 213,43
- монтаж витражей, витрин;
-сантехнические работы;
-электромонтажные работы;
-установка охранно-пожарной сигнализации.
Итого: 3 811 334,23, РБ-3 230 000,00, МБ-581 334,23 

8. Устройство спортивной детской площадки в с. В-Саянтуй.
Заключен договор № 6/ЕЧ от 14 апреля 2023 года, с ООО «АРКОДА» в лице директора Швец Дарьи Игоревны. 
29.05.2023г. – изготовлены, установлены малые архитектурные формы. 
30.05.2023г.- проведена приёмка.
01.06.2023-г. торжественное открытие.
Работы  выполнены, освоение 100 %.
Оплата произведена в полном размере.
Было: 500 000,00
Исполнено: 500 000,00

9. Устройство спортивной детской площадки в с. Нижний Саянтуй. 
Заключен договор с ООО «АРКОДА» в лице директора Швец Дарьи Игоревны, 
№ 7/ЕЧ от 14.04.2023г. 
29.05.2023г.- изготовлены, установлены малые архитектурные формы
30.05.2023 г.- проведена приёмка.
01.06.2023г.- торжественное открытие.
Работы выполнены, освоение 100 %.
Оплата произведена в полном размере.
Было: 500 000,00
Исполнено: 500 000,00

10. Устройство туалета в здании сельского дома культуры в с. Нижний Жирим. 
Контракт № 2023/01 на сумму 543 570,24 на выполнение работ по Ремонту от 13 июля 2023 года. Подрядчик ООО «Управляющая компания № 2» в лице генерального директора Мордвина Дениса Сергеевича.  
Предусмотрен аванс в размере 50% в сумме 271 785,12 (оплата произведена на р/с генерального директора.)
Работы выполнены, оплата произведена в 100% объёме.
Было: 543 570,24
Исполнено: 543 570,24

11. Текущий ремонт МБУК КДЦ «Родник» Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, д.35. 
Контракт от 13 июля 2023 года на сумму 309 834,33. Подрядчик ООО «Управляющая компания № 2» в лице генерального директора Мордвина Дениса Сергеевича.
Предусмотрен аванс в размере 50% в сумме 154 917,16 (оплата произведена на р/с генерального директора.)
Косметический ремонт выполнен и оплачен в полном объёме, 100%
Было: 309 834,33
Исполнено: 309 834,33

12. Замена установки шлакозолоудаления (УСШ) с. Солонцы, ул. Железнодорожная, д.14, котельная 3.
Подписаны договора финансовой аренды (лизинга). Лизингодатель – ООО «УралБизнесЛизинг», адрес Пермский край, г.Чайковский, ул. Промышленная, д.13, офис 334. Руководитель Николенко Павел Александрович. ИНН 1835061171, КПП 592001001. 
Установка шлакозолоудаления изготовлена.  Оборудование в пути, примерно будет на пункте выдачи в понедельник.
Было: 2 000 000,00
Исполнено: 2 000 000,00

Исполнено:
РБ- 8 931 199,60
МБ- 1 866 603,20
Всего: 10 797 802,80.
Остаток:
РБ-3 012 006,31 (4 920 000,00)
МБ-596 875,93
Всего: 3 608 882,24
 
План мероприятий на 2024 год по общественной инфраструктуры.

1.Разработка ПСД" Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Надежды и ул. Алтайской в с. Нижний Саянтуй, Тарбагатайского района Республики Бурятия".

2.Разработка ПСД " Капитальный ремонт автомобильной   дороги по ул. Партизанской, ул. Путейной в  с.Нижний Саянтуй, ул. Саянтуйская,  ул. Степная в ДНТ Саянтуй, Тарбагатайского района Республики Бурятия".

3.Разработка ПСД на Капитальный ремонт моста  через р. Саянтуй автомобильной дороги "Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к с. Верхний Саянтуй, Тарбагатайского района, Республики Бурятия".

4.Устройство спортивной детской площадки в с.Бурнашово.

5.Второй этап устройства спортивной детской площадки в с.  Н-Саянтуй.

6.Устройство спортивной детской площадки в с.Вознесеновка. 







