ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Чистая вода»в Тарбагатайском районе» на 2020-2024 годы.
за 2021 год
	Наименование муниципальной программы
	«Чистая вода» в Тарбагатайском районе на 2020-2024 годы 

	Ответственный исполнитель
	Отдел строительства, ЖКХ и развитию инфраструктуры Администрации МО «Тарбагатайский район»


        Муниципальная программа «Чистая вода» в Тарбагатайском районе на 2020-2024 годы утверждена постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 25 сентября 2019 года № 1154
        Целью муниципальной программы является обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности.
       Муниципальной программой поставлены следующие задачи:
      - Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

      - Организация нецентрализованного холодного водоснабжения.
    Достижение целевых показателей программы осуществляется в рамках реализации основных мероприятий программы.
	№
	Муниципальное образование
	Наименование объекта
	Источники финансирования
	Объем средств на реализацию программных мероприятий тыс.руб.

	
	
	
	
	2021г

	
	
	
	
	ПСД
	СМР

	1
	МО «Тарбагатайский район»
	Реконструкция систем централизованного водоснабжения с.Тарбагатай  
	Общая стоимость
	1750
	

	
	
	
	В.том числе
	ФБ справочно)
	
	

	
	
	
	
	РБ (справочно)
	1575
	

	
	
	
	
	*МБ
	175
	

	
	
	
	
	Внебюджетные средства (Справочно)
	
	

	2
	МО «Тарбагатайский район»
	Реконструкция систем централизованного водоснабжения в с.Солонцы 
	Общая стоимость
	2922
	53599,297

	
	
	
	В.том числе
	ФБ справочно)
	2000
	51599,297

	
	
	
	
	РБ (справочно)
	500
	2000

	
	
	
	
	*МБ
	422
	

	
	
	
	
	Внебюджетные средства (Справочно)
	
	


       В 2021 году  было запланировано выделение финансовых средств в размере  58271,297 тыс. руб., фактическое использование средств составило 333,27214 тыс.руб. на следующие мероприятия:
1)  Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция систем водоснабжения в с.Солонцы Тарбагатайского района Республики Бурятия – МБ- 333,27214 тыс. руб. 
Разница запланированного финансирования от фактического использования составило 57938,0249  тыс.руб.
  В ввиду не своевременной подготовки ПСД по объекту: Реконструкция систем водоснабжения с.Тарбагатай не использовано финансирование в сумме 1750,0 тыс.руб и  реализацию проекта в сумме 53599,297 тыс.руб.

  По объекту с.Солонцы по реконструкции систем централизованного водоснабжения объект переходящий на 2022 год.

 Первый заместитель Руководителя-
Председатель комитета по развитию 

инфраструктуры МО «Тарбагатайский район»                         А.А.Гнеушев
